



## SAV-Planung

<i>Planung</i> <i>„Entwicklung Indikationsbereiche“</i>	<i>Meilensteine</i>	<i>Termin resp. Deadline</i> <i>(laufend aktualisiert):</i>
2012	Auftragsvereinbarung Indikationen Startsitzung AG Eröffnung Kommunikations- und Informations-Plattform für die AG „Indikationen“	30. Juni 12 23. August 12 30. September 12
2013	Treffen Resonanzgruppe Abschlussitzung AG, Eventualgründung Netzwerk „Indikationen“ Schlussredaktion Startset Abschluss-Kommunikation Feld  Gestaltung Homepage-Version	12. Dezember 12 28. Januar 13  28. Februar 13 Mit Einführungs-Kommunikation SAV 30. April 13
<i>Planung</i> <i>„Einführung“</i>	<i>Meilensteine</i>	<i>Termin resp. Deadline</i> <i>(laufend aktualisiert):</i>
2012	Information Vorgehen im VSA, Abnahme Projektblatt Konzept SAV Wiki „Grundversion“ SAV Wiki Optimierung bestehende Version SAV-ZH Vorarbeiten SAV-ZH-Tablet	18. September 12 21. September 12 11. Oktober 12 31. Oktober 12 31. Dezember 12
2013	Entscheide: *Hosting und Benutzeradministration/-support ab SJ 13/14 *Entwicklung SAV-ZH-Tablet Kommunikation Einführung, Eröffnung SAV Wiki Abschluss Entwicklungsetappe I SAV-ZH-Tablet Rückmeldung Staffel-Präferenz SPD Aufträge Schulung/Startevent freiwilliger Einstieg Versand Bestätigung Staffeln Abschluss Entwicklungsetappe II SAV-ZH-Tablet Einladung Schulung/Startevent, „Einführungskit“ freiwilliger Einstieg „Go live“ SAV-ZH-Tablet mit neuem Hosting Startsitzung Begleitgruppe SAV, Eröffnung Netzwerk für Begleitgruppe SAV	4. Februar 13   16. April 13 30. April 13 15. Juni 13 30. Juni 13 30. Juni 13 30. Juni 13 5. Juli 13  1. August 13 26. August 13



2014	Schulung/Startevent freiwilliger Einstieg	18. September 13
	Warm-up-Mailing 1 Teilnehmende 1. Staffel	7. Oktober 13
	Follow-up Schulung/Startevent, Planung Austauschtreffen freiwilliger Einstieg	31. Oktober 13
	Austauschtreffen freiwilliger Einstieg	28. Februar 14
	Warm-up Mailing 2 Teilnehmende 1. Staffel	7. März 14
	Follow-up Austauschtreffen, Entscheid über allfällige Optimierungen Einführungssupport, Planung Schulung/Startevent 1. Staffel, Abschluss-Veranstaltung freiwilliger Einstieg	15. März 14
	Aufträge und Einladung Abschluss-Veranstaltung freiwilliger Einstieg	31. März 14
	Aufträge Schulung/Startevent 1. Staffel	30. April 14
	Einladung Schulung/Startevent, „Einführungskit“ 1. Staffel	31. Mai 14
	Erstauswertung SAV-Daten Kanton Zürich	31. Mai 14
	Abschluss-Veranstaltung freiwilliger Einstieg	30. Juni 14
	Warm-up-Mailing 3 Teilnehmende 1. Staffel, Warm-up-Mailing 1 Teilnehmende 2. Staffel	7. Juli 14
	Schulung/Startevent 1. Staffel	30. September 14
	Warm-up-Mailing 2 Teilnehmende 2. Staffel	7. Oktober 14
	Follow-up Schulung/Startevent, Planung Austauschtreffen 1. Staffel	31. Oktober 14
2015	Allfällige Überarbeitung Konzept und entsprechender Auftrag zu den „Auswertungsfunktionen SAV-ZH“. Wenn möglich: Verbinden mit Anpassungen an definitives SAV EDK (nach Abschluss Evaluation EDK/SZH) Allenfalls: Final Test optimierte „Auswertungsfunktionen SAV-ZH/Anpassungen an definitives SAV EDK“	31. Oktober 14
	Austauschtreffen 1. Staffel	31. Dezember 14
	Warm-up Mailing 3 Teilnehmende 2. Staffel	28. Februar 15
	Entscheid über allfällige Optimierungen Einführungssupport, Planung Schulung/Startevent 2. Staffel, Abschluss-Veranstaltung 1. Staffel	7. März 15
	Einladung Schulung/Startevent, „Einführungskit“ 2. Staffel; Einladung Abschluss-Veranstaltung 1. Staffel	15. März 15
	Allenfalls: Auftrag Anpassungen an definitives SAV EDK (nach Freigabe durch EDK)	31. März 15
	Zweitauswertung SAV-Daten Kanton Zürich	30. April 15
	Abschluss-Veranstaltung 1. Staffel	31. Mai 15
	Warm-up-Mailing 4 Teilnehmende 2. Staffel	30. Juni 15
		7. Juli 15



2016	Allenfalls: Final Test „Anpassungen an definitives SAV EDK“	31. Juli 15
	Schulung/Startevent 2. Staffel	30. September 15
	Follow-up Schulung/Startevent, Planung Austauschtreffen 2. Staffel	31. Oktober 15
	Allfällige Überarbeitung Konzept und entsprechender Auftrag zu den „Auswertungsfunktionen SAV-ZH“	31. Oktober 15
	Allenfalls: Final Test optimierte „Auswertungsfunktionen SAV-ZH“	31. Dezember 15
	Austauschtreffen 2. Staffel	28. Februar 16
	Planung Abschluss-Veranstaltung 2. Staffel	15. März 16
	Einladung Abschluss-Veranstaltung 2. Staffel	31. März 16
	Dritte Auswertung SAV-Daten Kanton Zürich	31. Mai 16
	Vorschlag Begleitgruppe SAV zur nachhaltigen Etablierung/weiteren Entwicklung vom SAV-ZH inkl. Indikationsbereiche	15. Juni 16
	Abschluss-Veranstaltung 2. Staffel	30. Juni 16
	Entscheid über Vorschlag zur nachhaltigen Etablierung/weiteren Entwicklung vom SAV-ZH inkl. Indikationsbereiche	15. Juli 16
	Abgabe Projektbericht „Einführung SAV“	30. September 16
	Verabschiedung Begleitgruppe SAV, Eventualgründung Netzwerk „SAV-ZH“	31. Oktober 16
	Abnahme Projektbericht	31. Oktober 16
	Abschlusskommunikation, Überführung SAV Wiki in den „Regelbetrieb“	31. Oktober 16

Letzte Aktualisierung: 8. Juli 2013