

Zeitplan

Phase 1; Kick-off

Zeitraum	Thema	Bemerkungen
1.12.2016	Kick-off	Bestimmen von TN und Daten
7.12.2016	Kick-off	Kick-Off-Einladung versenden, Reservation von Lokal
12.12.2016	Kick-off	Bestätigung von Termin und zustellen der Unterlagen
15.12.2016	Kick-off	Erarbeiten der Fragen der Kick-off-Veranstaltung
15.12.2016	Aussprachedokument	Erarbeiten des Projektplans und des Aussprachedokumentes
18.12.2016	Aussprachedokument	Besprechen des Aussprachedokuments
5.1.2017		Senden der Fragestellungen
Zeitraum	Thema	Bemerkungen
Zeitraum	Thema	Bemerkungen

Phase 2

Zeitraum	Thema	Bemerkungen
----------	-------	-------------

Bericht an den Bildungsrat

Ausgangslage

Der Bildungsrat hat am 27.11.2016 den Grundlagenbericht „ICT an Zürcher volsschulen 2022“ zur Kenntnis genommen und eine Umsetzung unter Einbezug der relevanten Partner des schulfeldes gewünscht. Zudem wollte er an der Sitzung vom für den 6. Februar 2017 mit einem Vorgehensplan über die Projektschritte informiert werden. An der Bildungsratssitzung von 6. Februar 2017 hat er den Umsetzungsplan zur Kenntnis genommen und diskutiert. Es ist zum Schluss gekommen, dass er von der Projektleitung einen strafferen Zeitplan wünscht mit schnell und einfach umzusetzenden Wegweisungen für die Schulen. Die Gemeinden sollten in der Lage sein, bis Ende Schuljahr 16/17 eine ICT-Planung zu machen. Zudem wünschte er, im August 2017 erneut informiert zu werden.

Umgesetzte Schritte

Das Volksschulamt hatte zusammen mit der Bildungsrätlichen Kommission „ICT, Medien und Informatik“ und mit Vertreterinnen und Vertretern des Schulfeldes sowie mit Experten ein Arbeitssitzung organisiert und durchgeführt. Dabei wurden die verschiedenen Handlungsfelder nochmals detailliert besprochen und deren Zusammenhänge diskutiert. Dabei wurde erneut offensichtlich, dass eine oberflächliche Betrachtung der Handlungsfelder viele spezifische Umsetzungsfragen aufwirft und somit den Schulen keinen Nutzen bringt.

Im Frühling wurde von der Fachstelle Bildung und ICT ein Projektauftrag für die Umsetzung des Grundlagenberichtes ICT an Zürcher Volksschulen 2022 erarbeitet. Im Juni 2017 wurde dieser von der Amtsleiterin des Volksschulamtes unterschrieben. Damit ist die Rechtsgrundlage gegeben, in

Zusammenarbeit mit externen Experten die Umsetzung voranzutreiben.

Im Zeitraum vom März bis im Juli 2017 wurde eine Begriffsklärungen vorgenommen. Die Begriffe „Handlungsfelder“, „Prämissen“, „Umsetzung“ und „Zeitplan“ wurden definiert und mit konkreten Aussagen und Themenfeldern hinterlegt. Diese können auf der Webseite <https://ict-2022.ch> öffentlich aufgeschaltet und können bereits studiert werden.

Stand des Umsetzungsplans