
Zeitplan

Phase 1; Kick-off

Zeitraum Thema Bemerkungen
1.12.2016 Kick-off Bestimmen von TN und Daten
7.12.2016 Kick-off Kick-Off-Einladung versenden, Reservation von Lokal
12.12.2016 Kick-off Bestätigung von Termin und zustellen der Unterlagen
15.12.2016 Kick-off Erarbeiten der Fragen der Kick-off-Veranstaltung
15.12.2016 Aussprachedokument Erarbeiten des Projektplans und des Aussprachedokumentes
18.12.2016 Aussprachedokument Besprechen des Aussprachedokuments
5.1.2017 Senden der Fragestellungen
Zeitraum Thema Bemerkungen
Zeitraum Thema Bemerkungen

Phase 2

Zeitraum Thema Bemerkungen

Bericht an den Bildungsrat

Ausgangslage

Der Bildungsrat hat am 27.11.2016 den Grundlagenbericht „ICT an Zürcher volsschulen 2022“ zur
Kenntnisgenommen und eine Umsetzung unter Einbezug der relevanten Partner des schulfeldes
gewünscht. Zudem wollte er an der Sitzung vom für den 6. Februar 2017 mit einem Vorgehensplan
über die Projektschritte informiert werden. An der Bildungsratssitzung von 6. Februar 2017 hat er den
Umsetzungsplan zur Kenntnis genommen und diskutiert. Es ist zum Schluss gekommen, dass er von
der Projektleitung einen strafferen Zeitplan wünscht mit schnell und einfach umzusetzenden
Wegweisungen für die Schulen. Die Gemeinden sollten in der Lage sein, bis Ende Schuljahr 16/17 eine
ICT-Planung zu machen. Zudem wünschte er, im August 2017 erneut informiert zu werden.

Umgesetzte Schritte

Das Volksschulamt hatte zusammen mit der Bildungsrätlichen Komission „ICT, Medien und Informatik“
und mit Vertreterinnen und Vertretern des Schulfeldes sowie mit Experten ein Arbeitssitzung
organisiert und durchgeführt. die Verarbeitung der Diskussionsbeiträge und Hinweise wurden
daraufhin angegangen. Dabei wurden die verschiedenen Handlungsfelder nochmals detailliert
diskutiert und deren verschieden gelagerten Zusammenhänge hinterfragt. Dabei wurde erneut
bewusst, dass eine oberflächliche Betrachtung der Handlungsfelder und deren Inhalte viele
spezifische Umsetzungsfragen aufwerfen und somit den Schulen keinen Nutzen bringt.

Im Frühling wurde von der Fachstelle Bildung und ICT ein Projektauftrag für die Umsetzung des
Grundlagenberichtes ICT an Zürcher Volsksschulen 2022 erarbeitet. Im Juni 2017 wurde dieser von



der Amtsleiterin des Volksschulamtes unterschrieben. Damit ist die Rechtsgrundlage gegeben, in
Zusammenarbeit mit exteren Experten die Umsetzung voranzutreiben.

Im Zeitraum vom März bis im Juli 2017 wurden inhaltliche Begriffsklärungen vorgenommen. Die
Begriffe „Handlungsfelder“, „Prämissen“, „Umsetzung“ und „Zeitplan“ wurden definiert und mit
konkreten Aussagen und Themenfeldern hinterlegt. Diese können auf der Webseite
https://ict-2022.ch, die aufgeschaltet und öffentlich sichtbar ist, bereits studiert werden.

Das Volksschulamt hatte einer Einladung des Verbandes Zürcher Schulpräsidien (VZS) Folge geleistet
und den Grundalagenbericht sowie das Umsetzungsprojekt „ICT-2022-konkret“ am 11. Mai 2017 in
einem Kurzreferat vorgestellt. Zudem wurde mit dem Verband zwei Veranstaltungen, die die
Umsetzung des Grundlagenberichtes im Fokus haben, für den Oktober 2017 geplant.

Zusammen mit dem Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Kanton Zürich (VSLZH) realisiert die
Fachstelle Bildung und ICT des Volksschulamtes ab herbst 2017 Veranstaltungen zum Thema „ICT -
ein Thema für Schulleitungen“. Dabei werden Schwerpunktmässig die Handlungsfelder aus dem
Grundlagendokument „ICT an Zürcher Volksschulen 2022“ aufgegriffen und Umsetzungsmodelle
besprochen.

Stand des Umsetzungsplans; Roadmap

Der Stand der Umsetzung ist auf der Webseite https://ict-2022.ch sichtbar. Die weitere Entwicklung
erfolgt im Fachstellen-Wiki unter https://wiki.edu-ict.zh.ch/ict2022. Diese Ausführugnen sind jedoch
immer in der Beta-Version vorhanden. Dies beduetet, dass die Texte weder redigiert noch mit
Expertinnen und Experten des Schulfeldes diskutiert wurden. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen
sind, werde sie auf der Webseite https://ict-2022.ch aufgeschaltet. Die Roadmap wurde mit der
folgenden Struktur aufgebaut:

Die Handlungsfelder als Hauptkapitel gesetzt.
In den Unterkapitel wurden jeweils die Zeitpunkte der Schuljahr 2017/18, 2018/19 und 2021/22
aufgeführt und den jeweiligen zu erreichenden Stand formuliert. Dies wurde einfachhalber in
Form einer Aufzählung mit Spiegelstrichen erstellt.
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