

# 6. Ergebnisse und Termine

- Link zum Dokument: ...

Ergebnisse der Phase Initialisierung: Nr Ergebnis Termin 1 Stakeholder Liste

2 Studie

3 Rechtsgrundlagenanalyse

4 Schutzbedarfsanalyse

5 Entscheid zur Variantenwahl (mit Checkliste)

6 Projektmanagementplan

7 Projektauftrag

8 Entscheid Projektauftrag (mit Checkliste Projektfreigabe)

---

~~DISCUSSION~~