6. Ergebnisse und Termine

- Link zum Dokument: <https://1drv.ms/w/s!AsqFio5pR7megkAms6AZHRPB7Vf9>

Ergebnisse der Phase Initialisierung: Nr Ergebnis Termin 1 Stakeholder Liste

2 Studie

3 Rechtsgrundlagenanalyse

4 Schutzbedarfsanalyse

5 Entscheid zur Variantenwahl (mit Checkliste)

6 Projektmanagementplan

7 Projektauftrag

8 Entscheid Projektauftrag (mit Checkliste Projektfreigabe)

~~DISCUSSION~~